

Informe de cobertura y listo para producción

VICAST Levantamientos · Revestimientos Industriales

Fuentes: Matriz de Requerimientos v1.0 (15 sep 2026) · código actual · docs del repo · 20 de septiembre de 2026

ENTREGA TÉCNICO

Sí: el flujo de terreno está completo

Auth, clientes, proyectos, wizard, fotos, PDF, perfil, filtros, aviso de borrador y banner de conexión están implementados. Coinciden con el alcance acordado (sin roles supervisor/admin, sin panel web, sin catálogo remoto).

PRODUCCIÓN LANDES

Aún no: falta empaquetado y operación

No hay build de tienda (EAS / package Android-iOS), tests automatizados ni monitoreo. La matriz original (Fase 2 y roles) sigue abierta a propósito. Listo para piloto con técnicos reales, no para publicación masiva.

41 / 47

RF implementados en código

3

RF parciales (roles, Excel, visibilidad)

42 / 43

RF del alcance de esta entrega

9 / 14

RNF cubiertos o cubiertos con salvedad

1. Cómo se evaluó

La matriz del 15 de septiembre describe un inventario del MVP local más el pase a Supabase. Desde entonces el producto avanzó: Auth real, sync, PDF, edición de perfil, filtros, aviso de borrador y aviso de conexión. Este informe actualiza cada ID contra el código de revestimientos-industriales y los documentos hermanos (alcance, checklist, propuesta de informe, README de Supabase).

- **Implementado:** existe en la app y cumple el criterio de aceptación del alcance actual.
- **Parcial:** hay una parte (p. ej. PDF sí, Excel no; Auth sí, vistas de supervisor no).
- **Fuera de entrega:** roles, panel web y catálogos remotos, acordados para después.
- **No aplica en producción:** reset de datos demo (RF-012), retirado del perfil.

2. Veredicto por capa

CAPA	ESTADO	COMENTARIO
Producto de terreno (técnico)	LISTO	Alta corta, wizard de 6 pasos, sectores/elementos, evidencia, cierre, ficha, PDF, historial con filtros.

CAPA	ESTADO	COMENTARIO
Backend Supabase (Fase 1)	LISTO PARA PILOTO	Auth, tablas, RLS de dueño, Storage privado, cola de fotos, hidratación al reconectar. Falta secuencia SQL del correlativo y cola de outbox estricta.
Informe PDF	LISTO	PDF con cabecera, condiciones, sectores, fotos y conclusión. Excel (RF-068) no existe.
Roles y backoffice	FUERA DE ENTREGA	El esquema admite rol supervisor/admin, pero la app no tiene esas pantallas ni RLS amplia. RF-004, RF-070, RF-080, RF-081, SB-03.
Publicación (Play / App Store)	NO LISTO	No hay eas.json, ni android.package / bundle iOS. Solo Expo Go / web de apoyo.
Operación (QA, logs, backup)	PENDIENTE	Sin tests automatizados, sin Sentry. Backup depende del plan de Supabase, no está documentado como política LANDES (SB-09, RNF-010, RNF-014).

3. Requerimientos funcionales (RF)

Estados de la matriz original entre paréntesis cuando ya no coinciden.

ID	MÓDULO	REQUERIMIENTO	HOY	NOTAS
RF-001	Acceso	Inicio de sesión email/clave	HECHO	Supabase Auth. Sin magic link (opcional en la matriz).
RF-002	Acceso	Persistencia de sesión	HECHO	Sesión persistente y refresh de token.
RF-003	Acceso	Cierre de sesión	HECHO	Login tras logout. Caché de trabajo se limpia; la nube conserva los datos.
RF-004	Acceso	Multi-usuario y roles	FUERA	Cuentas reales sí. Flujos supervisor/admin no. RLS de dueño.
RF-005	Acceso	Recuperar contraseña	HECHO	Supabase Auth por email.
RF-010	Perfil	Ficha del técnico	HECHO	Nombre, email, rol mostrado, contadores, foto.
RF-011	Perfil	Levantamientos del técnico	HECHO	Filtrado por userId / auth.uid().
RF-012	Perfil	Reset datos demo	NO APLICA	Retirado a propósito para producción.
RF-013	Perfil	Editar nombre, teléfono, foto	HECHO	Matriz decía No implementado. Ya está.
RF-020	Inicio	Dashboard	HECHO	Incluye saludo según hora.
RF-021	Inicio	Continuar borrador	HECHO	Atajo desde inicio y aviso in-app.
RF-030-035	Cientes	CRUD, ficha, archivar, proyecto desde cliente	HECHO	También hay eliminación (más allá de la matriz). RUT opcional.

ID	MÓDULO	REQUERIMIENTO	HOY	NOTAS
RF-040–045	Proyectos	CRUD, ficha, alta corta	HECHO	Nombre + cliente (o alta corta) + tipo de servicio para iniciar.
RF-050	Levantamientos	Historial y filtros	HECHO	Búsqueda, estado, servicio, mal estado, criticidad.
RF-051	Levantamientos	Crear + código LEV	HECHO	Correlativo local; unique en Postgres. Sin sequence SQL (SB-06).
RF-052–057	Levantamientos	Wizard e info/condiciones	HECHO	Catálogos por servicio. m² y tipo de cubierta obligatorios al cerrar.
RF-058–059	Levantamientos	Sectores y elementos	HECHO	Alta, edición, duplicado, fotos. Validación de alcance.
RF-060	Levantamientos	Fotos cámara/galería	HECHO	Local + Storage privado. Compresión 0,7.
RF-061–065	Levantamientos	Notas, cierre, ficha	HECHO	Hay reapertura de finalizado (extra; la matriz pedía solo lectura).
RF-066	Levantamientos	Código correlativo único	PARCIAL	Único en BD. Riesgo de colisión entre técnicos offline hasta el unique.
RF-067	Levantamientos	Filtros criticidad / mal estado	HECHO	
RF-068	Levantamientos	Informe PDF / Excel	PARCIAL	PDF listo. Excel no. Matriz decía No implementado.
RF-069	Levantamientos	Offline + sync	HECHO*	Trabajo local, hydrate/flush, cola de fotos, banner. No es cola outbox con reintentos de filas.
RF-070	Levantamientos	Visibilidad por rol	FUERA	Cada técnico ve lo suyo. Supervisor no ve el conjunto.
RF-080–081	Backoffice	Panel web y catálogos remotos	FUERA	Fase 2. Catálogos siguen en código.
RF-082	Avisos	Borrador pendiente	HECHO	In-app, no push. Matriz decía No implementado.

4. No funcionales (RNF)

ID	TEMA	HOY	NOTAS
RNF-001	Expo 57 / RN / TS / web de apoyo	HECHO	Android e iOS vía Expo; web para apoyo interno.

ID	TEMA	HOY	NOTAS
RNF-002	Persistencia local → SQLite + nube	PARCIAL	AsyncStorage + archivos + caché de workspace. No SQLite.
RNF-003	Offline-first conflict-safe	PARCIAL	Offline sí. Resolución de conflicto = última escritura por updatedAt, no merge.
RNF-004	Auth + JWT + RLS	HECHO*	Auth y RLS por user_id. Sin org_id / tenant. Matriz desactualizada.
RNF-005	Cifrado en reposo / wipe corporativo	NO	Fase 2. Fotos y fichas en claro en el dispositivo.
RNF-006	Uso en terreno (44 px, chips)	HECHO	
RNF-007	Español de Chile	HECHO	
RNF-008	Listados y fotos comprimidas	HECHO	Calidad 0,7. No hay prueba de carga formal.
RNF-009	App usable si cae la API	HECHO	Modo local + banner de conexión.
RNF-010	Sentry / trazas de sync	NO	Errores de cola de fotos solo en consola / estado local.
RNF-011	Permisos de cámara y galería	HECHO	Mensajes de propósito en app.json.
RNF-012	Capas de código	HECHO	
RNF-013	Multi-técnico y multi-empresa	PARCIAL	Varios técnicos sí. Tenant/org no.
RNF-014	Backup nube	NO VERIFICADO	Depende del proyecto Supabase. No hay política escrita en el repo.

5. Backlog Supabase (SB)

ID	ÍTEM	HOY
SB-01	Auth + perfiles	HECHO Tabla perfiles ligada a auth.users.
SB-02	Tablas Postgres	HECHO Nombres en español: clientes, proyectos, levantamientos, sectores, elementos, fotos.

ID	ÍTEM	HOY
SB-03	RLS por rol / org	PARCIAL CRUD del dueño. Catálogo compartido de clientes/proyectos. Sin lectura de supervisor ni org_id.
SB-04	Storage fotos	HECHO Bucket privado fotos/{uid}/{levantamiento}/{archivo}. No usa {org}.
SB-05	Cola offline idempotente	PARCIAL IDs locales + write-through + cola de fotos. No hay outbox de filas con reintento.
SB-06	Sequence LEV-AAAA-NNNN	PARCIAL Unique de código. Generación en el cliente.
SB-07	Realtime supervisor	FUERA Fase 2 / baja.
SB-08	Edge Function PDF + email	PARCIAL PDF en el dispositivo, no Edge ni envío por correo automático.
SB-09	Backup / retención LANDES	PENDIENTE Operación, no código.
SB-10	Migración AsyncStorage → nube	PARCIAL Hidratar/empujar al login. No hay script one-shot de legado.

6. Entidades, pantallas, catálogos y reglas

Modelo de datos

Las entidades de la matriz están cubiertas. El esquema real usa español (perfiles, clientes, proyectos, levantamientos, sectores, elementos, fotos) y campos extra: teléfono y foto de perfil, activo, datos de informe (contacto, cargo, ciudad, dirección, recinto). RUT sigue opcional, alineado con la matriz y con el criterio de “mínimo para iniciar”.

Pantallas

Todas las rutas de la hoja Pantallas existen, más: editar perfil, recuperar clave, y pantallas de informe embebidas en cliente/proyecto. El mapa de tabs usa / (main) en lugar de / (tabs) (detalle de implementación, no de producto).

Catálogos

Los valores cerrados de la hoja Catálogos coinciden con el código. Administración remota (RF-081) no está.

Reglas de negocio RN-01 a RN-15

Vigentes en validación y persistencia. Ajuste de producto: para *iniciar* un levantamiento solo son obligatorios cliente, proyecto y tipo de servicio. Alcance, estado, m² y sectores se exigen al *cerrar* (RN-05 a RN-07). Los campos del PDF se avisan con banner, no bloquean el inicio. Un finalizado se puede reabrir (extiende RN-04).

7. Documentación del repo

DOCUMENTO	ESTADO
Matriz Excel (15 sep)	Desactualizada: marca No/Parcial ítems ya hechos (RF-013, 068 PDF, 082, Auth).
docs/checklist-producto.html (18 sep)	Parcialmente desfasado respecto a conexión, campos obligatorios relajados y PDF.
docs/propuesta-informe-levantamiento	Vigente como diseño; el PDF de la app lo implementa.
README y supabase/README	Útiles para arranque. No sustituyen runbook de producción.

8. Brechas que sí bloquean “producción”

- **Build nativo de tienda:** configurar EAS, applicationId / bundle identifier, iconos de store, cuentas Play/App Store y un binario firmado. Hoy solo corre en Expo Go / web.
- **QA en dispositivo real:** cámara, permisos, offline de verdad, reconexión y PDF en Android e iOS. No hay suite de tests en el repo.
- **Migraciones aplicadas en el proyecto Supabase de producción:** schema + hardening + teléfono/foto de perfil. Sin eso, Auth o sync fallan.
- **Política de backup y de usuarios:** quién crea cuentas, qué pasa si se desactiva un técnico (activo existe), retención de fotos.

9. Brechas que no bloquean un piloto

- Roles supervisor/admin y panel web (fuera de esta entrega).
- Excel de sectores/elementos.
- Magic link, push notifications, Sentry, cifrado en reposo, tenant multi-empresa.
- Sequence SQL del correlativo (mitigado por unique; dos técnicos offline el mismo año podrían chocar y el segundo fallaría al sync).
- SQLite en lugar de AsyncStorage.

10. Recomendación

Declarar el producto de terreno cerrado para piloto controlado (técnicos reales, proyecto Supabase de producción, cuentas creadas a mano, app vía Expo interno o APK interno cuando exista EAS).

No declarar listo para producción LANDES / tiendas hasta: (1) build EAS Android+iOS, (2) prueba de campo de un ciclo completo con fotos y PDF, (3) confirmar backups y migraciones en el proyecto de nube, (4) actualizar la matriz Excel para que deje de ser la fuente desfasada.

Siguiente entrega de producto, si se retoma el alcance original: visibilidad supervisor (RF-004 / RF-070 / SB-03), panel web (RF-080) y correlativo en SQL (SB-06).

Informe generado el 20 de septiembre de 2026 a partir de la Matriz de Requerimientos v1.0 y el código de VICAST Levantamientos. Alcance de esta entrega: aplicación del técnico, sin roles ni backoffice.